

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2026
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia OPPT
Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 marca 2026 r.

**RAPORT Z REALIZACJI USTALEŃ STRATEGII TERYTORIALNEJ
DLA OBSZARU PROWADZENIA POLITYKI TERYTORIALNEJ
POWIATU MOGILEŃSKIEGO**


PREZES
Tomasz Krzesiński

Spis treści

| | |
|---|----|
| Wstęp | 3 |
| Część 1 Charakterystyka działań oraz efektów realizacji projektów strategii | 4 |
| Część 2 Analiza stanu wskaźników realizacji strategii | 11 |
| Część 3 Podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski z dokonanej analizy | 34 |

Wstęp

Niniejszy Raport jest dokumentem składającym się na system monitorowania stanu realizacji ustaleń Strategii Terytorialnej dla Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego obejmującym okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Strategia Terytorialna OPPT Mogilna (dalej: strategia) określa dokładny zakres merytoryczny dotyczący corocznego sporządzania Raportu.

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie procesu monitorowania są władze partnerstwa JST, tj. władze powołanego Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego. W celu monitorowania ustaleń strategii powołany został Zespół Zadaniowy ds. wsparcia administracyjnego, który jest odpowiedzialny za sporządzenie przedmiotowego raportu.

Monitorowaniu podlega realizacja każdego z projektów ujętego na liście przedsięwzięć podstawowych OPPT Mogilno w ramach strategii.

Niniejszy Raport składa się z następujących części:

- a) Charakterystyki działań oraz efektów realizacji projektów strategii, określonych na podstawie monitoringu realizowanego poprzez wypełnienie „Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii”;
- b) Analizy stanu wskaźników realizacji strategii, określonej na podstawie monitoringu realizowanego poprzez wypełnienie „Karty monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii”;
- c) Podsumowania zawierającego najważniejsze wnioski z dokonanej analizy.

Część 1

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ ORAZ EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTÓW STRATEGII

Mierzenie postępów w realizacji poszczególnych celów strategii, jak również identyfikowanie czynników, które pozytywnie lub negatywnie wpływają na ich osiągnięcie zapewnia system monitoringu.

Monitoring umożliwia identyfikację sukcesów i niepowodzeń w realizacji strategii. W ramach systemu monitorowania na podstawie „kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii” przeprowadzona została ocena postępów w stosunku do założeń, celów w niej określonych.

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę działań prowadzonych na rzecz realizacji każdego z projektów ujętego na liście przedsięwzięć podstawowych do realizacji w ramach OPPT Mogilna.

Oceny etapu realizacji na koniec roku dla każdego z projektów wymienionych poniżej w tabeli dokonano wg następujących kryteriów zaawansowania prac:

- 1) etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte,
- 2) etap I – prace w fazie przygotowawczej - etap obejmuje opracowanie koncepcji projektu i harmonogramu prac, powołanie partnerów społecznych,
- 3) etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej,
- 4) etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej,

wskazując następujące możliwości oceny zaawansowania:

- W przypadku projektów o charakterze wieloletnim, za *prace realizacyjne w fazie początkowej* (etap II) należy uznać prace realizowane do osiągnięcia 30% założonego czasu realizacji projektu; po przekroczeniu tej wartości stan zaawansowania ocenia się jako *prace realizacyjne w fazie zaawansowanej* (etap III); alternatywnie dopuszcza się pomiar na podstawie zaangażowania środków, to znaczy za *prace realizacyjne w fazie początkowej* (etap II) należy uznać prace realizowane do osiągnięcia 30% założonego wydatkowania środków; po przekroczeniu tej wartości stan zaawansowania ocenia się jako *prace realizacyjne w fazie zaawansowanej* (etap III); raz przyjęta metodę pomiaru należy stosować do zakończenia projektu,
- w przypadku projektów, których postęp mierzony jest poprzez sukcesywne narastanie wartości wskaźnika, zmierzające do osiągnięcia założonej wartości docelowej, za *prace realizacyjne w fazie początkowej* (etap II) należy uznać prace realizowane do osiągnięcia 30% założonej w projekcie wartości wskaźnika docelowego; po przekroczeniu tej wartości stan zaawansowania ocenia się jako *prace realizacyjne w fazie zaawansowanej* (etap III),
- w przypadku projektów, które składają się z określonej liczby zaplanowanych do realizacji działań, za *prace realizacyjne w fazie początkowej* (etap II) należy uznać prace realizowane do osiągnięcia 30% łącznej liczby określonych do wykonania działań; po przekroczeniu tej wartości stan zaawansowania ocenia się jako *prace realizacyjne w fazie zaawansowanej* (etap III),

- w przypadku projektów o charakterze inwestycyjnym, za prace realizacyjne w fazie początkowej (etap II) należy uznać prace projektowe oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, natomiast za prace realizacyjne w fazie zaawansowanej (etap III) uznaje się fizyczne wykonawstwo prac,
- w przypadku projektów, których ocena stopnia zaawansowania nie mieści się w podanych powyżej kryteriach, następuje ocena indywidualna.

5) etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.

6) etap „rezygnacja z projektu” – dotyczy projektów, od których realizacji odstąpiono w danym roku, projekt nie będzie realizowany, przy aktualizacji dokumentu strategii, projekt zostanie usunięty z listy projektów.

| Numer fiski projektowej | Beneficjent | Nazwa projektu | Opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w 2025 r. | Etap realizacji projektu |
|-------------------------|---------------|---|--|--|
| OPPT-MO-1 | Gmina Mogilno | Budowa ścieżki rowerowej ul. 900 lecia – Włecanowo | W roku 2025 złożony został wniosek o dofinansowanie projektu i podpisana została umowa. | Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej |
| OPPT-MO-2 | Gmina Mogilno | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mogilnie | W 2025 r. nastąpiła rezygnacja z realizacji projektu. | Etap „rezygnacja z projektu” |
| OPPT-MO-3 | Gmina Mogilno | Równe szanse w Przedszkolu nr 3 | W roku 2025 złożony został wniosek o dofinansowanie projektu, jednak oceniony został negatywnie. | Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte |

| | | | | |
|------------|----------------|--|--|--|
| OPPT-MO-4 | Gmina Mogilno | Edukacyjny włącznik kompetencji | W roku 2025 złożony został wniosek o dofinansowanie projektu, jednak oceniony został negatywnie. | Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte |
| OPPT-MO-5 | Gmina Mogilno | Edukacja bez ograniczeń | W roku 2025 złożony został wniosek o dofinansowanie projektu jednak oceniony został negatywnie. | Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte |
| OPPT-MO-6 | Gmina Mogilno | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie | Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. W dniu 16.01.2025 r podpisana została umowa na roboty budowlane i rozpoczęto realizację projektu. W dniu 22.12.2025 r. protokołem odbioru końcowego odebrane zostały prace i zakończyła się realizacja zadania. | Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany. |
| OPPT-MO-7 | Gmina Mogilno | Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie | W 2025 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu. | Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte |
| OPPT-MO-8 | Gmina Mogilno | Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie | W 2025 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu. | Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte |
| OPPT-MO-9 | Gmina Strzelno | Budowa ścieżek rowerowych | Wniosek został złożony 20.08.2025 r., został oceniony pozytywnie. | Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte |
| OPPT-MO-10 | Gmina Strzelno | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej | W 2025 r. nie został złożony wniosek o dofinansowanie. | Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte |
| OPPT-MO-11 | Gmina Strzelno | Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych | Wniosek został złożony 26.08.2025 r., został oceniony pozytywnie. | Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte |
| OPPT-MO-13 | Gmina Strzelno | Projekt w zakresie efektywnych sieci wodociągowych | Wniosek został złożony 13.06.2025 r., został oceniony pozytywnie. | Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte |
| OPPT-MO-14 | Gmina Dąbrowa | Oświetlenie uliczne | W 2025 r. zrezygnowano z realizacji projektu. | Etap „rezygnacja z projektu” |

| | | | | |
|-------------|----------------|---|--|--|
| OPP-T-MO-15 | Gmina Strzelno | Odnowa przestrzeni publicznych | Umowa na realizację zadania została podpisana 29.12.2025 r. Prace nie zostały rozpoczęte. Nie został jeszcze wybrany wykonawca robót. | Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte |
| OPP-T-MO-16 | Gmina Strzelno | Działania adaptacyjne w miastach (nasadzenia, zazielenienie miast, gospodarowanie wodami opadowymi) | W roku 2025 trwała realizacja projektu. Projekt zakończył się 31.12.2025 r. | Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany. |
| OPP-T-MO-17 | Gmina Strzelno | Wsparcie instytucji kultury | Wniosek został złożony 28.07.2025 r., wniosek jest w trakcie oceny. | Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte |
| OPP-T-MO-19 | Gmina Strzelno | Kształcenie ogólne | Wniosek został złożony 30.06.2025 r., wniosek został oceniony pozytywnie. | Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte |
| OPP-T-MO-20 | Gmina Dąbrowa | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dąbrowa | Przygotowanie do wdrożenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. | Etap I – prace w fazie przygotowawczej |
| OPP-T-MO-21 | Gmina Dąbrowa | Modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie gminy Dąbrowa | Etap zadania – instalacja gazowa wraz ze zbiornikiem gazu jest na końcowym etapie realizacji. Przygotowanie do wdrożenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania w zakresie termomodernizacji budynków- ocieplenie, wymiana stolarki. | Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej. |
| OPP-T-MO-22 | Gmina Dąbrowa | Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia – wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania i zarządzania siecią wodociągową | Przygotowanie do wdrożenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. | Etap I – prace w fazie przygotowawczej |
| OPP-T-MO-23 | Gmina Dąbrowa | Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach w Gminie Dąbrowa | W 2025 r. projekt był w etapie zaawansowanym (realizacja zajęć, szkoleń, | Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej. |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | warsztatów i zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych). | | |
| OPPT-MO-24 | Gmina Dabrowa | Remont biblioteki gminnej | | Umowa o dofinansowanie została podpisana 30.12.2025r. Przygotowanie do wdrożenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. | Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej | |
| OPPT-MO-25 | Gmina Jeziora Wielkie | Budowa ścieżek rowerowych | | Wniosek nie został złożony, nastąpiła rezygnacja z projektu. | Etap „rezygnacja z projektu” | |
| OPPT-MO-26 | Powiat Mogileński | Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego | | Wniosek został złożony 27.08.2025 r., został oceniony pozytywnie. | Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte | |
| OPPT-MO-27 | Powiat Mogileński | Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Mogilnie | | Wniosek nie został złożony, nastąpiła rezygnacja z projektu. | Etap „rezygnacja z projektu” | |
| OPPT-MO-28 | Powiat Mogileński | Rozbudowa i doposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego | | Dnia 27 sierpnia 2025 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek pozostaje w ocenie. | Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte | |
| OPPT-MO-29 | Powiat Mogileński | Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego | | Dnia 14 lutego 2025 r. podpisana została umowa na realizację projektu. Projekt jest w trakcie realizacji. | Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej. | |
| OPPT-MO-30 | Powiat Mogileński | Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego | | Dnia 26 kwietnia 2024 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu. Umowa na realizację projektu została podpisana 7 listopada 2024 r. Projekt jest w trakcie realizacji. | Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej. | |
| OPPT-MO-31 | SP ZOZ w Mogilnie | Poprawa jakości funkcjonowania SP ZOZ w Mogilnie | | W 2025 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu, projekt został oceniony negatywnie. Ponownie wniosek | Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte | |

| | | | | |
|------------|-------------------|--|--|--|
| | | | zostanie złożony w kolejnym ogłoszonym naborze. | |
| OPPT-MO-32 | Powiat Mogileński | Poprawa rozwoju turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych | Dnia 27 sierpnia 2025 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek pozostaje w ocenie. | Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte |
| OPPT-MO-33 | Powiat Mogileński | Wsparcie administracyjne działalności OPPT Powiatu Mogileńskiego | Projekt został zrealizowany, na koniec 2025r. | Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany. |

Część 2

ANALIZA STANU WSKAŹNIKÓW REALIZACJI STRATEGII

W ramach systemu monitorowania przeprowadzona została ocena stanu osiągniętych wskaźników każdego z projektów strategii.

Poniższa tabela przedstawia analizę stanu wskaźników, która sporządzona została na podstawie kart monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii.

Wartości wskaźników w tabeli odnoszą się do obligatoryjnych wskaźników wymienionych w strategii dla projektów przyjętych do realizacji w ramach OPPT Mogilna, o których mowa w rozdziale 9.4 Wykaz wybranych projektów do wsparcia wraz z ich charakterystyką.

Dane w kolumnie pn. „Wartość docelowa zadeklarowana w strategii” zawierają dane ujęte w aktualnej Strategii Terytorialnej OPPT Mogilna przyjętej dnia 31 grudnia 2025 r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia OPPT Powiatu Mogileńskiego.

Dane zawarte w kolumnie pn. „Stan realizacji wskaźników projektu na rok 2025” zawierają stan wskaźników każdego projektu ujęty w kartach monitorowania stanu realizacji projektu strategii złożone przez wszystkich członków Stowarzyszenia OPPT Powiatu Mogileńskiego według stanu na 31 grudnia 2025 r.

| Numer říszki projektowej | Beneficjent | Nazwa projektu | Nazwa i miara wskaźnika | Wartość docelowa zadeklarowana w strategii | Stan realizacji wskaźników projektu na rok 2025 |
|--------------------------|---------------|---|---|--|---|
| OPP-T-MO-1 | Gmina Mogilno | Budowa ścieżki rowerowej ul. 900 lecia - Wiccanowo | Wspierana infrastruktura rowerowa [km] | 1,64439 | 0 |
| | | | Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej [użytkownicy/rok] | 6300 | 0 |
| | | | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 6300 | 0 |
| OPP-T-MO-2 | Gmina Mogilno | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mogilnie | Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej [m ²] | 5981,55 | 0 |
| | | | Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) [MWh/rok] | 449,47 | 0 |
| | | | Szacowana emisja gazów cieplarnianych tony równoważnika [Tony równoważnika CO ₂ /rok] | 139,33 | 0 |
| | | | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 550 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------------------------|---|-----|---|
| OPPT-MO-3 | Gmina Mogilno | Równe szanse w Przedszkolu nr 3 | Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej [osoby] | 20 | 0 |
| | | | Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [podmioty] | 1 | 0 |
| | | | Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] | 5 | 0 |
| OPPT-MO-4 | Gmina Mogilno | Edukacyjny włącznik kompetencji | Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [podmioty] | 9 | 0 |
| | | | Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem [osoby] | 250 | 0 |
| | | | Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] | 250 | 0 |
| OPPT-MO-5 | Gmina Mogilno | Edukacja bez ograniczeń | Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem [osoby] | 20 | 0 |
| | | | Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [podmioty] | 1 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--|--------|---|
| | | | | Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] | 20 | 0 |
| OPP-T-MO-6 | Gmina Mogilno | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby] | 10 700 | 10 440 | |
| | | | Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [osoby] | 10 700 | 0 | |
| OPP-T-MO-7 | Gmina Mogilno | Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie | Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [szt.] | 1 | 0 | |
| | | | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 42 000 | 0 | |
| | | | Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby odwiedzające/rok] | 42 000 | 0 | |
| OPP-T-MO-8 | Gmina Mogilno | Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 42 000 | 0 | |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|--|--|--|---|
| | | | | Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu [ha] | 6 | 0 |
| | | | | Objętość retencjonowanej wody [m3] | 2500 | 0 |
| OPPT-MO-9 | Gmina Strzelno | Budowa ścieżek rowerowych | | Wspierana infrastruktura rowerowa [km] | 0,400 | 0 |
| | | | | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 500 | 0 |
| | | | | Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej [użytkownicy/rok] | 2500 | 0 |
| OPPT-MO-10 | Gmina Strzelno | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej | | Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej [m2] | 840 | 0 |
| | | | | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 500 | 0 |
| | | | | Szacowana emisja gazów cieplarnianych [ton równoważnika CO2/rok] | Wskaźnik zostanie określony po otrzymaniu audytu | 0 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|---|--|---|
| OPPT-MO-11 | Gmina Strzelno | Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych | Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach innych) [MWh/rok] | Wskaźnik zostanie określony po otrzymaniu audytu | 0 |
| | | | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 16 | 0 |
| | | | Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej [szt.] | 7 | 0 |
| | | | Szacowana emisja gazów cieplarnianych tony równoważnika [CO2/rok] | 90 | 0 |
| OPPT-MO-13 | Gmina Strzelno | | Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach innych) [MWh/rok] | 600 000 | 0 |
| | | | Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej [km] | 1,5984 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---|--|---|------|--------|
| | | Projekt w zakresie efektywnych sieci wodociągowych | | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 193 | 0 |
| | | | | Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę [osoby] | 193 | 0 |
| OPPT-MO-14 | Gmina Dąbrowa | Oświetlenie uliczne | | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 800 | 0 |
| | | | | Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2[rok] | 50 | 0 |
| OPPT-MO-15 | Gmina Strzelno | Odnowa przestrzeni publicznej | | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 2500 | 0 |
| | | | | Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem | 2500 | 0 |
| OPPT-MO-16 | Gmina Strzelno | Działania adaptacyjne w miastach (nasadzenia, zazielenienia miast, gospodarowanie wodami opadowymi) | | Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów) [ha] | 0,50 | 0,2510 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|-----------------------------|---|-------|--------|
| | | | Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu [ha] | 0,500 | 0,2510 |
| | | | Ludność objęta projektami w ramach strategii w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 800 | 10962 |
| | | | Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed kleskami żywiołowymi związanymi z klimatem | 800 | 10962 |
| OPP-MO-17 | Gmina Strzelno | Wsparcie instytucji kultury | Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [szt.] | 1 | 0 |
| | | | Ludność objęta projektami w ramach strategii w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 1000 | 0 |
| | | | Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby odwiedzające/rok] | 1000 | 0 |
| OPP-MO-19 | Gmina Strzelno | Kształcenie ogólne | Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem [osoby] | 400 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|---|-------|---|
| | Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [podmioty] | 3 | 0 | |
| | Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] | 400 | 0 | |
| OPPT-MO-20 | Gmina Dąbrowa | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dąbrowa | 2 815 | 0 |
| | Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej [m2] | | 120 | 0 |
| | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | | 1 | 0 |
| | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) [szt.] | | 1 | 0 |
| | Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] | | 90 | 0 |
| | Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) MWh/rok | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---|---|--------------|----------|
| OPP-T-MO-21 | Gmina Dąbrowa | Modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie gminy Dąbrowa | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 18 | 17 |
| | | | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) [szt.] | 10 | 0 |
| | | | Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej | 10 | 0 |
| | | | Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tona równoważnika CO ₂ /rok | 18,6540 | 166,4350 |
| | | | Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) MWh/rok | 121,3330 MWh | 541,006 |
| OPP-T-MO-22 | Gmina Dąbrowa | Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia – wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania i zarządzania siecią wodociągową | Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę [km] | 73 | 0 |
| | | | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 3 500 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---|--|-------|-----|
| | | | Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę | 3 500 | 0 |
| OPPT-MO-23 | Gmina Dąbrowa | Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach w Gminie Dąbrowa | Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem [osoby] | 127 | 143 |
| | | | Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [podmioty] | 2 | 2 |
| | | | Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] | 100 | 11 |
| OPPT-MO-24 | Gmina Dąbrowa | Remont biblioteki gminnej | Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [szt.] | 1 | 0 |
| | | | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 250 | 0 |
| | | | Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby odwiedzające/rok] | 500 | 0 |
| OPPT-MO-25 | Gmina Jeziora Wielkie | Budowa ścieżek rowerowych | Wspierana infrastruktura rowerowa [km] | 1,6 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|---|--|---|-------|---|
| | | | | Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [szt.] | 1 | 0 |
| | | | | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 5 000 | 0 |
| | | | | Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby odwiedzające/rok] | 5 000 | 0 |
| OPPT-MO-26 | Powiat Mogiłęński | Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogiłęńskiego | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 100 | 0 | 0 |
| | | | Wspierana infrastruktura rowerowa [km] | 2,3 | 0 | 0 |
| | | | Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej [użytkownicy/rok] | 100 | 0 | 0 |
| OPPT-MO-27 | Powiat Mogiłęński | Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Mogiłęnie | Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej [m2] | 494,89 | 0 | 0 |
| | | | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 1 200 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|--|---|--|-----|
| OPPT-MO-28 | Powiat Mogileński | Rozbudowa i doposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego | Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) [MWh/rok] | Wskaźnik będzie określony po przeprowadzonym audycie | 0 |
| | | | Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO ₂ /rok] | Wskaźnik będzie określony po przeprowadzonym audycie | 0 |
| OPPT-MO-28 | Powiat Mogileński | Rozbudowa i doposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 210 | 0 |
| | | | Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych [osoby] | 210 | 0 |
| | | | Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych [użytkownicy/rok] | 210 | 0 |
| OPPT-MO-29 | Powiat Mogileński | Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego | Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [podmioty] | 2 | 0 |
| | | | Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzonych kształcenie ogólne objętych wsparciem [osoby] | 200 | 283 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|--|--|--|-------|-----|
| | | | | Liczba uczniów, którzy nabyl kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] | 160 | 99 |
| OPPT-MO-30 | Powiat Mogileński | Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego | | Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [podmioty] | 2 | 4 |
| | | | | Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem [osoby] | 400 | 530 |
| | | | | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich [osoby] | 100 | 70 |
| | | | | Liczba uczniów, którzy nabyl kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] | 320 | 153 |
| OPPT-MO-31 | Powiat Mogileński | Poprawa jakości funkcjonowania SP ZOZ w Mogilnie | | Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność lecniczą [szt.] | 1 | 0 |
| | | | | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 3 000 | 0 |
| | | | | Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej [osoby/rok] | 3 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|---|-------|---|-------|---|
| | | | | | Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej [użytkownicy/rok] | 3 000 | 0 |
| OPPT-MO-32 | Powiat Mogileński | Poprawa rozwoju turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych | Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [szt.] | 1 | Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [szt.] | 1 | 0 |
| | | | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 100 | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 100 | 0 |
| | | | Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby odwiedzające/rok] | 5 000 | Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby odwiedzające/rok] | 5 000 | 0 |
| OPPT-MO-33 | Stowarzyszenie OPPT Powiatu Mogileńskiego | Wsparcie administracyjne działalności OPPT Powiatu Mogileńskiego | Podmioty zaangażowane w przygotowanie i realizację strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 1 | Podmioty zaangażowane w przygotowanie i realizację strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 1 | 6 |
| | | | Średnioroczna liczba etatów finansowanych w ramach wsparcia administracyjnego | 0 | Średnioroczna liczba etatów finansowanych w ramach wsparcia administracyjnego | 0 | 0 |

Część 3

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z DOKONANEJ ANALIZY

Cześć 1 i 2 niniejszego raportu dotycząca postępu realizacji projektów wynikających ze strategii pozwala na zidentyfikowanie ryzyka ich realizacji.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji żadnego z projektów.

Niniejsza analiza pozwala ocenić, że podejmowane działania mające na celu realizację projektów w ramach OPPT Mogilna są zgodne z kierunkami rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

Na podstawie dokonanej oceny zaawansowania realizacji łącznie 31 projektów wynika, iż na koniec roku 2025:

- w przypadku 16 projektów prace nie zostały rozpoczęte (etap „zero”);
- w przypadku 2 projektów prace są w fazie przygotowawczej (etap I);
- w przypadku 2 projektów prace są w fazie początkowej (etap II);
- w przypadku 4 projektów prace są w fazie początkowej (etap III);
- w przypadku 3 projektów prace są w fazie początkowej (etap IV);

Ponad to w przypadku 4 projektów wnioski nie zostały złożone, nastąpiła rezygnacja z projektów.

Istnieje potrzeba dalszego monitorowania realizacji każdego z projektów strategii i podejmowania stosownych działań usprawniania realizacji ustaleń strategii.