Oddziat w Bydgoszczy
Bydgoszcz, 17-12-2024 r.
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W nawigzaniu do naszej rozmowy oraz pojawiajace sie obawy o przysztos$¢ budowy

sz Chudzinski
mistrz Strzelna
. Cieslewicza 2,
8-320 Strzelno

obwodnicy, przesytam aktualne informacje.
Przedmiotowa inwestycja budowy obwodnicy Strgelna w ciggu DK 15/25 jest na etapie
opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-$rodowiskowe etap I (STEé-R etap I) oraz
Karty informacyjnej przedsiewziecia niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. |

Informuje, Zze aktualnie rekomendowany pfzebieg trasy w waria ymat

najwyzsza ocene na podstawie wielokryterialnej| analizy poréwnawczej pod wzgledem

technicznym, ekonomicznym, srodowiskowym i spotecznym. Przebieg trasy planowanej
inwestycji, ktéry zostanie ztozony we wniosku o wydanie decyzji $rodowiskowej uwzglednia
udziat spoteczenistwa na podstawie dotychczasowych wnioskéw i informacji pozyskanych
w toku prac, w tym przyprowadzonych dwukrotnie spotkan ze spoteczeristwem w Paristwa
Gminie.

W zakresie parametréw obwodnica bedzie spetnia¢ parametry drogi krajowej klasy
GP, przekroj drogi jednojezdniowy dwukierunkowy.

W  kwestii harmonogramu prac nad przygotowaniem i realizacja inwestycji
informujemy, Zze ze wzgledéw formalnych konieczna jest ponowna organizacja posiedzenia
Komisji Ocen Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych KOPI dziatajaca w Centrali Generalnej Dyrekcji
Droég Krajowych i Autostrad w celu zatwierdzenia dokumentacji i wyrazenia zgody na
ztozenie wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej. Dotyczy to, w szczegdlnosci przyjetych
parametrow drogi zgodnych z przepisami, ktére majg wpltyw na ksztaltowanie trasy
uwzgledniajacej istniejace uwarunkowania terenowe w obszarze miejscowosci Strzelno, ale

wymagajgcych zastosowania trudnych warunkoéow dla predkosci do projektowania.
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Aktualny harmonogram przedstawia si€ nastepujaco:
¢ Posiedzenie KOPI dla etapu STES etap I planowane na 21 stycznia 2025r.
e Ztozenie wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej planowane na I kwartat 2025r.
e Przetarg na realizacje w trybie Projektuj i Buduj planowany na I kwartat 2027r.
e Realizacja robét budowlanych lata 2029-2031.
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Z powazaniem
Przemystaw Antoniak
Zastepca Dyrektora Oddziatu ds.
Inwestycji

Otrzymuja:
1. Adresat
2. I-1a/a

Sprawe prowadzi:
Przemystaw Adamczyk, Specjalista, tel.: 52 32 34 583, e-mail: padamczyk@gddkia.gov.pl
Adam Olejniczak, p.o. Naczelnik Wydzialu Dokumentacji, tel.: 52 323 45 81, e-mail: aolejniczak@gddkia.gov.pl
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